1

FIDIC的中文全称是

A.


英国合同审定联合会

B.


国际咨询工程师联合会

C.


美国建筑师学会

D.


英国土木工程师学会

标准答案 : B

2

工期不超过1年，简单且不可预见因素少的项目，可采用的工程款支付合同是

A.


可调价总价合同

B.


固定总价合同

C.


纯单价合同

D.


成本加奖金合同

标准答案 : B

3

下列业务属于国际工程承包市场的是

A.


投标工作

B.


设计文件编制

C.


可行性研究

D.


监理工作

标准答案 : A

4

保险按经营实施的方式划分，主要包括

A.


原保险

B.


再保险

C.


共同保险

D.


强制保险

E.


自愿保险

标准答案 : DE

5

已报送的资格预审文件在报送截止时间之后还可作简单修正。

标准答案 : 错误

6

未中标的投标人的投标保证金在最迟不超过投标有效期满后的30天退还。

标准答案 : 正确

7

当投标人数不超过5家，没有竞争性，业主可以拒绝全部投标。

标准答案 : 正确

8

承包商应在收到中标函后21天内向雇主提交履约担保。

标准答案 : 错误

9

建设业主以合约方式将待建项目委托给承包方承建的活动称为

A.


工程承发包

B.


工程发包

C.


工程承包

D.


工程代建

标准答案 : B

10

直接与承包商签订合同，分担一部分施工任务的承包公司称为

A.


分包商

B.


供应商

C.


劳务供应商

D.


承包商

标准答案 : A

11

工程师应在不少于14天前向承包商发出开工日期的通知。

标准答案 : 正确

12

相对于仲裁而言，诉讼程序的效率更高，费用较低。

标准答案 : 错误

13

从价税的征收基数为进口商品的价格。

标准答案 : 正确

14

在国际贸易术语中，FOB术语只能用于海运或内河运输。

标准答案 : 正确

15

建筑工程一切险的保险金额即为建成工程的总价值。

标准答案 : 错误

16

国际工程承包

标准答案 : 略

17

在国际上新兴的一种新型政府公共部门与私人合作建设城市基础设施的形式是

A.


PMC

B.


NC

C.


PC

D.


PPP

标准答案 : D

18

公开招标的最原始形式是

A.


现期买卖

B.


定期交易

C.


期货买卖

D.


集中采购

标准答案 : B

19

BOT模式的优点之一是能够降低政府的财政负担。

标准答案 : 正确

20

限制性招标

标准答案 : 略

21

合同协议书

标准答案 : 略

22

工程合同

标准答案 : 略

23

出口税

标准答案 : 略

24

简述私人主动融资模式(PFI）的优势。

标准答案 : 略

25

简述国际工程招标与投标的主要特点。

标准答案 : 略

26

FIDIC编制的多种合同文件中,应用最广的是

A.


《交钥匙工程合同条件》

B.


《生产设备和设计——施工合同条件》

C.


《土木工程施工合同条件》

D.


《简明合同格式》

标准答案 : C

27

下列合同文件中，优先解释次序排第一的是

A.


投标函

B.


中标函

C.


专用条件

D.


通用条件

标准答案 : C

28

简述国际工程评标中行政性评审的内容。

标准答案 : 略

29

简述影响投标决策的因素。

标准答案 : 略

30

以工程问题为载体，简述合同争议的主要表现形式。

标准答案 : 略

31

某建设工程项目系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《施工合同条件》签订了施工合同。合同专用条件约定:钢材由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。项目施工过程中，发生以下事件: 事件1:基础工程开始施工不久，项目所在地发生百年不遇的大雨，使得垫层工作推迟7天开始（该工作的总时差为0天); 事件2:由于市场钢材供应紧张，在第三层框架柱钢筋绑扎时，钢筋未能按时到场，导致该工作停工5天（该工作的总时差为2); 事件3:在进行砌筑工程时，由于砂浆搅拌机发生故障,使得砌筑工程推迟开工2天(该工作的总时差为0); 问题:针对上述事件，承包商是否可以提出工期索赔﹖说明理由，并计算工期索赔值。

标准答案 : 略

32

下列国际工程承包的争端解决方式中，具有强制执行法律效应的是

A.


协商解决

B.


仲裁

C.


谈判解决

D.


争端裁决委员会裁决

标准答案 : B

33

国际工程承包中，工程预付款的金额占合同价的比例为

A.


3%~5%

B.


5%~10%

C.


10%~15%

D.


15%~20%

标准答案 : C

34

试述国际工程投标报价的组成。

标准答案 : 略

35

商品国际市场价格的决定性因素是

A.


市场上的供求关系

B.


消费者的预期

C.


贸易条件

D.


宏观政策影响

标准答案 : A

36

在面对风险时，借助若干技术和经济手段转移一定风险的应对措施称为

A.


风险回避

B.


风险自担

C.


风险转移

D.


风险减损

标准答案 : C

37

合同双方谈判取得一致结果后，谈判形成的书面文件主要包括

A.


专用条款

B.


合同补遗

C.


通用条款

D.


合同谈判纪要

E.


合同补充条款

标准答案 : ABDE

38

索赔依照目的进行分类，主要包括

A.


工期索赔

B.


道义索赔

C.


费用索赔

D.


特殊风险索赔

E.


综合索赔

标准答案 : BDE

39

外汇风险中常见的风险类型有

A.


信用风险

B.


交易风险

C.


折算风险

D.


管制风险

E.


经济风险

标准答案 : BCE

40

国际物资采购中，物资成交价格的影响因素主要包括

A.


交货方式

B.


一次购货数量

C.


支付货币

D.


支付条件

E.


采购时间

标准答案 : ABCDE

41

常见的总承包商合同管理的组织模式有

A.


     合同管理员制

B.


     项目经理负责制

C.


     职能管理制

D.


     工程师负责制

E.


     专业划分制

标准答案 : AE

42

工程索赔的主要依据有

A.


     法律和法规

B.


     现场地质资料

C.


     合同文件

D.


     会议记录

E.


     现场施工记录

标准答案 : ACDE

43

工料测量师

标准答案 :

     工料测量师是对工程造价管理人员的称谓，为委托人进行工程造价管理，协助委托人将工程成本控制在预定目标之内。

44

履约保证

标准答案 :

     投标人在招标文件规定的时间内或在签订合同协议书时,按招标文件规定的保函或担保的格式和金额,向业主方提交的一-份保证承包商在合同期间履约的担保性文件。

45

合同的主体

标准答案 :

     合同的主体即签约双方当事人，也是合同的权利和义务的承担者，包括法人和自然人。

46

工日单价

标准答案 :

     工日单价是指工人每个工作日的平均成本。

47

施工组织设计

标准答案 :

     施工组织设计是指以工程项目为对象进行编制，用以指导拟建工程施工过程中各项活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。

48

简述国际工程的招标程序。

标准答案 :

     (1)确定项目策略(1分)

     (2)对投标人进行资格预审(1 分)

     (3)招标和投标(1 分)

     (4)开标、评审投标文件及谈判(1分)

     (5)授予合同(1分)

49

简述国际工程合同谈判的准备工作内容。

标准答案 :

     (1)谈判的组织准备。包括谈判组的成员组成和谈判组长的人选。(2 分)

     (2)谈判的方案准备和思路准备。(1分)

     (3)谈判的资料准备。(1 分)

     (4)谈判的议程安排。(1 分)

50

简述国际工程投标报价的步骤。

标准答案 :

     (1)研究招标文件，现场考察(1分)

     (2)复核工程量，制定总体施工规划(1分)

     (3)计算单价，确定投标价(1分)

     (4)做单价分析表确定各分项工程的单价(1 分)

     (5)编制投标文件(1分)

51

简述关键路线法的优点。

标准答案 :

     (1)清楚地表明整个施I过程中的关键路线，关键路线.上任何工序的延误,都会导致整个工程的延误。(2 分)

     (2)直观地表示每道工序间的逻辑关系，通过计算工序的时间参数，确定工序的自由浮动时间,为施工管理人员合理配置资源和灵活安排施工创造了条件. (2 分)

     (3)可以利用先进的技术实现网络图的设计、计算、调整和优化，从而把施工管理技术提高到一一个新水平。(1 分)

52

简述分包管理中应注意的问题。

标准答案 :

     (I)总承包商遵守分包合同的规定，履行自己与分包合同相关的义务。(1分)

     (2)总承包商应当了解当地法律对雇佣分包商的规定。(1 分)

     (3)分包商与业主没有合同关系，分包商无权直接接受业主代表或工程师下达的指令，如擅自执行业主或工程师的指令，总承包商可以不为其后果负责。(1分)

     (4)对于分包工作，总承包商不能存在以包代管的思想。(1分)

     (5)要做好总承包商内部关于分保合同管理的基础工作。(1 分)

53

某工程由主楼和辅楼组成,在施工过程中发生了如下事件:

     事件1:在基坑开挖后，发现局部有软土层,重新调整了地基处理方案,经批准后组织实施,承包商为此增加费用5万元,基础施工工期延长3天。此基础工程在关键线路上。

     事件2:施工时,业主提出修改辅楼设计,承包商按设计变更要求拆除了部分已完工程后重新施工,造成承包方多支付人工费1万元,材料和机械费用2万元,工期因此拖延7天，但不在关键线路上，不影响总工期。

     事件3:主楼施工中,因施工机械故障造成停工,主楼工期拖延5天，费用增加6万元。

     问题: (1) 针对上述每一事件,承包商如果提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。(13 分)承包商共可得到索赔的工期为多少天?费用为多少万元? (2分)

标准答案 :

     事件1:可以提出工期素赔和费用索赔。(3分)因局部软土层情况的出现非承包商责任，且该工程在关键线路上。可索赔工期3天，费用5万元。(2 分)

     事件2:可以提出费用索赔。(3分)因承包商 增加费用是由业主设计变更造成的，但该工程不在关键线路上，且延长7天工期不影响整个工期，所以不应提出工期索赔。但可索赔人工费1万元,材料和机械使用费2万元。(2分)

     事件3:工期和费用均不应提出索赔因该事件完全是由承包商自身原因造成的。(3分)承包商总计可素赔工期3天，费用8万元。(2 分)

54

 论述国际工程项目信息沟通的渠道。

标准答案 :

     (1)沟通渠道是指信息的流动方式，项目管理人员要通过建立和维持正式或非正式的沟通渠道保证信息流动的通畅。(3 分)

     (2)正式的沟通渠道是通过正式的组织机构设置实现信息在纵向、横向及对角线方向不同层级和不同部门之间的流动。(3 分)

     ①纵向沟通包括自上而下和自下而上两个方向。自下而上所传递的信息主要包括项目目标或战略的实施、工作指令、对个人绩效的反馈、对人员的管理和激励等，纵向级别多，信息易失真，改善自上而下的沟通效果的途径主要有使用多种沟通渠道、重要事项反复沟通激励自下而.上的信息反馈等。自下而上的沟通形式包括下属与直接上级一对一的交流、备忘和报告、建议和意见等。传递的信息主要涉及工程项目的进度、需要上级提供帮助解决的重要问题或事项、革新或改革建议等。项目经理或上管理人员既要保证自己传达信息的准确性和高效性，还要鼓励和激发自下而上的沟通. (2 分)

     ②横向沟通是指平级的不同部门或同事之间的信息交流。沟通的目的不仅是通知有关信息，也包括要求不同部门或人员给予协助，以达成项目的目标。(2 分)③对角线方向的沟通是指不同层级之间没有直接汇报关系的双方间的沟通。它有时可以大大加快信息的流动，并促进理解。(2 分)

     (3)非正式的沟通渠道主要通过随意交谈、私下交流等方式进行。项目经理或管理人员可以通过非正式的沟通建立与下属的良好关系，是对正式沟通渠道积极的促进和补充。(3分)

55

同一般的国内工程相比，国际工程的特点是

A.


     风险小利润较大

B.


     发达国家垄断

C.


     国际程市场风公多变

D.


     合同管理相对宽松

标准答案 : B

56

有关国际工程承包项目参与各方，说法正确的是

A.


     业主是项目实施的组织者，是项目产权的所有者

B.


     业主代表由业主授权，有权利代表业，主修改合同

C.


     分包商为工程实施提供所需劳务

D.


     业主和工程师可以直接管理分包商

标准答案 : A

57

投标保证可被没收的情况是

A.


     投标人不确认其原则性报价错误

B.


     投标人未中标

C.


     投标人中标几按要求提交了履约保证

D.


     业主宜布招标废标

标准答案 : A

58

在成本加奖金合同中，承包商在概算指标的“顶点”之下完成工程

A.


     得不到奖金

B.


     可得到奖金

C.


     要支付罚款

D.


     可加大酬金值

标准答案 : B

59

对EPCT合同项目，可采用的招标方式是.

A.


     邀请招标

B.


     议标

C.


     两阶段招标

D.


     双信封投标

标准答案 : C

60

对于招标文件中工程范围不很明确，条款不清楚的情况，投标报价要采取

A.


     不平衡报价法

B.


     多方案报价法

C.


     增加备选方案

D.


     先亏后盈法

标准答案 : B

61

在国际工程承包合同的谈判过程中，对付趾高气扬的对手，有效的策略是

A.


     声东击西策略

B.


     提问和反提问策略

C.


     休会策略

D.


     疲劳战术

标准答案 : D

62

对基础部位每立方米土方开挖单价分析，直接费的计算正确的是

A.


     人工费+材料费+生产设备费+施工机械费

B.


     人工费+材料费+生产设备费

C.


     人工费+生产设备费+施工机械费

D.


     人工费+材料费+施工机械费

标准答案 : D

63

为了约束承包商按合同要求实施完成项目，业主会要求承包商提供履约保函，履约保函一般为工程总造价的

A.


     3%

B.


     5%

C.


     10%

D.


     15%

标准答案 : C

64

国际工程施工项目报价中，现场经理部管理费属于

A.


     总部管理费

B.


     直接费

C.


     间接费

D.


     施工管理费

标准答案 : C

65

承包商的项目计划管理的过程可以概括为PDCA循环，其中的C代表

A.


     计划的实施

B.


     计划的检查或控制

C.


     计划的编制

D.


     采取措施

标准答案 : B

66

 成本效果指数CPI小于1，表示

A.


     进度滞后

B.


     进度超前

C.


     成本超支

D.


     成本节支

标准答案 : C

67

承包商在进行物资采购时，当卖方是当地的厂商，而承包商不具备运输车辆，可以采用的交货方式是

A.


     工厂/仓库交货(EXW)方式

B.


     货交承运人(FCA)方式

C.


     完税后交货(工地) (DDP)方式

D.


     运费付至(工地) (CPT)方式

标准答案 : D

68

属于自有设备固定成本的是

A.


     施工机械折旧费

B.


     机上人工费

C.


     运行成本

D.


     燃料动力费

标准答案 : A

69

 有关国际工程项目文化管理的说法，正确的是

A.


     权力距离大的组织倾向于自下而上的决策方式

B.


     项目文化具有物质文化层、制度文化层和精神文化层三个层次

C.


     项目文化建设是打造企业核心竞争力的有效手段

D.


     企业文化是项目文化的具体渗透和延伸

标准答案 : C

70

在国际工程分包合同管理中，对指定分包商的支付是由

A.


     总承包商进行支付

B.


     工程师进行支付

C.


     业主进行支付

D.


     业主代表进行支付

标准答案 : A

71

编制分包项目招标文件时应注意

A.


     分包工作的重点

B.


     主合同与分包合同的关系

C.


     招标文件的格式

D.


     分包合同的文字

标准答案 : B

72

总承包商在选择分包商时，对于工程量比较大的分包工作，可以采用

A.


     招标方式

B.


     议标方式

C.


     指定分包商

D.


     谈判方式

标准答案 : A

73

既可获得工期索赔又可获得经济索赔的情形是

A.


     特殊反常的天气

B.


      工人罢工

C.


     施工组织不好

D.


     施工条件变化

标准答案 : D

74

艾曲利模型适用于工程延期索赔和

A.


     施工效率降低索赔

B.


     加速施工索赔

C.


     现场条件变化索赔

D.


     工程范围变更索赔

标准答案 : D

75

国际工程项目投标决策时应考虑的因素有

A.


     投标人方面的因素

B.


     工程方面的因素

C.


     业主方面的因素

D.


     法律方面的因素

E.


     国际市场方面的因素

标准答案 : ABC

76

国际工程承包项目的资金来源主要有

A.


     自有资金

B.


     业主的工程付款

C.


     银行贷款

D.


     银团联合贷款

E.


     民间集资

标准答案 : ABCD

77

国际工程项目物资需求量的计算依据包括

A.


     图纸

B.


     技术规范

C.


     工程量表

D.


     采购清单

E.


     进度计划

标准答案 : ABC

78

适用于贷款金额大、期限较长的贷款本金偿还方式是

A.


到期一次偿还

B.


逐年分次等额偿还

C.


分次等额偿还

D.


等额本息偿还

标准答案 : C

79

国际工程承包筹资渠道的选择不需要考虑的因素是

A.


工程项目规模

B.


付款条件

C.


利率高低及其走势

D.


业主的国际声誉

标准答案 : D

80

《工程采购标准招标文件》不包括的内容是

A.


投标邀请书

B.


投标人须知

C.


合同通用条件

D.


银行资信证明

标准答案 : D

81

《工程采购标准招标文件》规定，中标人向业主提交履约保证的时限是

A.


接到中标通知书14天内

B.


接到中标通知书21天内

C.


接到中标通知书28天内

D.


接到中标通知书30天内

标准答案 : C

82

下列关于FIDIC合同条件的说法，正确的有

A.


《施工合同条件》主要用于雇主设计的建筑或工程，并采用总价合同及由工程师负责监理的项目。

B.


《生产设备和设计-施工合同条件》由承包商按照雇主的要求进行设计、提供生产设备以及建造其他工程。

C.


《交钥匙工程合同条件》由承包商进行所有的设计、采购和施工，最后提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。

D.


《简明合同格式》适用于投资金额较小的建筑或工程项目，或尽管投资较高，但工作内容简单、重复的工程。

E.


FIDIC系列合同条件不仅FIDIC成员采用，世界银行、亚洲开发银行的贷款项目也采用。

标准答案 : BCDE

83

采用不平衡报价的具体方式有

A.


对早期可结算的工程，单价定高些

B.


估计施工中工程量可能会减少的项目，单价定低些

C.


工程内容说明不清的工程，单价定高些

D.


没有工程量，只填单价的项目，单价定高些

E.


对于零星用工，单价定低些

标准答案 : ABD

84

下列投标报价程序正确的是

A.


现场考察→研究招标文件→制定总体施工规划→汇总计算标价→编制投标文件

B.


研究招标文件→现场考察→制定总体施工规划→汇总计算标价→编制投标文件

C.


研究招标文件→现场考察→汇总计算标价→制定总体施工规划→编制投标文件

D.


现场考察→研究招标文件→汇总计算标价→制定总体施工规划→编制投标文件

标准答案 : A

85

FIDIC合同条件中，下列说法错误的是

A.


工程师有权修改合同，代表雇主行使权力

B.


工程师无权解除业主和承包商的义务和责任

C.


工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的职责

D.


工程师一般应以书面形式签发指令

标准答案 : A

86

根据FIDIC《施工合同条件》,争端裁决委员会的成员为具有相应资格的

A.


一名至三名

B.


一名或三名

C.


二名或三名

D.


三名或五名

标准答案 : B

87

简述工程合同谈判的基础以及承包商合同谈判的核心内容。

标准答案 : 略

88

简述业主与承包商各自的工程变更管理职责。

标准答案 : 略

89

【背景资料】某国某城市近郊新建一条“城市型”公路，长19km,总宽34m,公路结 构：车行道为压实土上铺大块碎石基础层，再铺碎石次面层，而后浇铺有钢筋网的水 泥混凝土，人行道为压实土上铺碎石垫层，再做沥青混凝土面层。 事件1:工程量清单中水泥混凝土路面工程量为75120m³,该分项工程材料费以题 36表中的定额资料为参考，人工费按9.05美元/m³计算，施工机具费按2.09美元/m³ 计算，分摊比例系数取33.6%,不考虑降价系数。 事件2:某承包商在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日(即投标 截止日当天)下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料， 其中声明将原来的报价降低4%。 问题：(1)计算事件1中水泥混凝土路面分项工程的综合单价及总价。(计算结果小数 点后保留2位) (2)分析事件2中，该承包商运用了哪种投标报价技巧，并说明运用是否恰当。 

标准答案 : 略

90

简述国际工程评标阶段，商务评审的内容。

标准答案 : 略

91

关于FIDIC合同条件中“工程师”的说法，正确的是

A.


工程师属于业主人员，担任业主方项目经理

B.


工程师属于承包商人员，担任承包商项目经理

C.


工程师是独立的第三方，受雇于业主

D.


工程师是独立的第三方，受雇于承包商

标准答案 : C

92

下列属于业主索赔事件的是

A.


由于战争、暴乱使工程遭受损失而发生的费用

B.


拆除施工质量不合格的工程

C.


地质条件变化引起费用增加及工期延长

D.


国家法令和政策修改，造成税率和取费率提高

标准答案 : B

93

索赔通知书发出的时间要求是

A.


在索赔事项结束后的20天内

B.


在索赔事项结束后的24天内

C.


在索赔事项结束后的28天内

D.


在索赔事项结束后的30天内

标准答案 : C

94

指定分包商是 ________ 在招标文件中或在开工后指定的分包商或供应商。

标准答案 : 业主方  

95

外汇风险的类型分为交易风险、折算风险和 ________

标准答案 : 经济风险  

96

物资采购询价时，首先根据 ________ 的原则，初步选择可能成交的供应商。

标准答案 : 竞争择优  

97

按保险经营实施的方式，保险分为 ________ 和自愿保险。

标准答案 : 强制保险  

98

动员预付款保函

标准答案 : 是担保承包商按照合同规定偿还业主垫付的全部动员预付款，防止出现承包商拿 到动员预付款后卷款逃走的情况发生

99

作为物资的购买方，承包商可以向供应商提出的索赔是

A.


违约罚金

B.


材料费用索赔

C.


工期索赔

D.


设计变更索赔

标准答案 : A

100

某公司在工程投标时采取联合体投标，风险损失按约定的比例分担，该风险应对策略 属于

A.


风险对冲

B.


风险分散

C.


风险回避

D.


风险转移

标准答案 : D

101

下列属于限制性招标方式的有

A.


公开招标

B.


邀请招标

C.


保留性招标

D.


双信封招标

E.


排他性招标

标准答案 : BCE

102

综合索赔

标准答案 : 是指承包商由于非自身原因造成的工期延误向业主要求延长施工时间，以及造成 的合同以外的经济损失或额外开支向业主要求经济补偿。

103

自由市场价格

标准答案 : 是指国际不受市场垄断力量或国家垄断力量干预的条件下，独立经营的买方和卖 方进行交易的价格，它是仅由供求关系形式的价格

104

简述交钥匙合同模式的特点。

标准答案 : 略

105

简述投标人资格预审程序。

标准答案 : 略

106

联营体

标准答案 : 是一个国家或几个国家的承包商组成一个优势互补的临时合伙的组织去参加投标

107

工程合同

标准答案 : 是建设市场业主和承包商为工程承建事宜双方协商一致达成的协议

108

国际工程合同管理的核心内容包括

A.


工程项目质量目标

B.


工程项目工期目标

C.


工程项目费用目标

D.


工程项目安全目标

E.


工程项目环境保护目标

标准答案 : ABC

109

下列关于工程索赔的说法，正确的有

A.


索赔是一种双向行为

B.


工程索赔可采用口头或书面方式

C.


工程索赔必须以法律和合同为依据

D.


工程索赔是为了弥补遭受损失一方的工期损失和经济损失

E.


索赔必须建立在违约事实和损害后果已客观存在的基础上

标准答案 : ACDE

110

工程发包是指建设业主以 ________ 方式将待建项目委托给承包方承建。

标准答案 : 合约  

111

试述索赔的概念以及承包商施工索赔的内容。

标准答案 : 略
