1

原国家建设部重新颁发《注册造价工程师管理办法》（第150号）是在

A.


2000年1月

B.


2000年12月

C.


2006年1月

D.


2006年12月

标准答案 : D

2

城市维护建设税实行差别比例税率。城市维护建设税的纳税人所在地为市区的，适用税率为

A.


3%

B.


5%

C.


7%

D.


9%

标准答案 : C

3

根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，居住用地的土地使用权出让最高年限为

A.


70年

B.


50年

C.


30年

D.


10年

标准答案 : A

4

预算定额的计量单位关系到预算工作的繁简程度和准确性，凡建筑结构构件的厚度有一定规格，但是长度和宽度不定时，其计量单位宜为

A.


个

B.


m

C.


m2

D.


m3

标准答案 : C

5

概算定额水平与预算定额水平之间应有一定的幅度差，幅度差一般在

A.


20%以内

B.


15%以内

C.


10%以内

D.


5%以内

标准答案 : D

6

采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，工程量清单的准确性和完整性由

A.


投标人负责

B.


招标人负责

C.


设计人负责

D.


监理人负责

标准答案 : B

7

从事工程量清单计价活动的主体是具有资格的

A.


工程审计专业人员

B.


工程管理专业人员

C.


工程造价专业人员

D.


工程施工专业人员

标准答案 : C

8

利用坡屋顶内空间时，应计算全面积的部位其净高应超过

A.


1.20m

B.


2.10m

C.


2.70m

D.


3.60m

标准答案 : B

9

设备购置费

标准答案 : 略

10

按照土石方工程量计算的一般规则，土方体积均计算挖掘前的

A.


天然密实体积

B.


天然松散体积

C.


天然夯实体积

D.


天然堆土体积

标准答案 : A

11

某办公楼工程的墙体设计采用M5.0实心砖墙，工程量为20m3，已知该地区M5.0实心砖墙预算单价为2100.00元/10m3，则该分项工程合价为

A.


4200.00元

B.


420.00元

C.


2100.00元

D.


210.00元

标准答案 : A

12

根据《招标投标法》的规定，投标书未按要求密封的，则投标书

A.


改正

B.


修正

C.


修订

D.


作废

标准答案 : D

13

建设项目可行性研究是建设项目投资决策阶段的一项基础性工作，它最早起源于

A.


中国

B.


美国

C.


日本

D.


英国

标准答案 : B

14

人工平整场地

标准答案 : 略

15

采用生产能力指数法进行投资估算时，若已建类似项目与拟建项目的规模相差不大于50倍，且拟建项目规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则生产能力指数x取值在

A.


0.2~0.3之间

B.


0.4-0.5之间

C.


0.6-0.7之间

D.


0.8-0.9之间

标准答案 : C

16

建设过程中各阶段对项目投资的影响程度不同，初步设计阶段对投资的影响约为

A.


90%

B.


80%

C.


70%

D.


60%

标准答案 : B

17

住宅的建筑设计也是影响工程造价的因素，当房屋长度增加到一定程度时则会增加房屋的造价，所以房屋较为经济的长度一般是

A.


20~40m

B.


40~60m

C.


60~80m

D.


80~100m

标准答案 : C

18

拟完工程计划投资是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资。计算公式可以表示为：拟完工程计划投资=

A.


报完工程量×计划单价

B.


拟完工程量×实际单价

C.


实际工程量×计划单价

D.


实际工程量×实际单价

标准答案 : C

19

我国发布《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）的时间是在

A.


2001年

B.


2002年

C.


2003年

D.


2004年

标准答案 : A

20

使用期限超过一年，单位价值在1000元、1500元或2000元以上，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产称为

A.


流动资产

B.


固定资产

C.


无形资产

D.


其他资产

标准答案 : B

21

建设工程造价审计的目的是确定建设工程造价形成过程中各项经济活动的

A.


真实性、合法性、准确性

B.


节约性、合法性、效益性

C.


真实性、准确性、效益性

D.


真实性、合法性、效益性

标准答案 : A

22

为了便于对贷款项目的监督和管理，世界银行与国际咨询工程师联合会共同对项目的总建设成本作了统一规定，其主要内容包括

A.


项目直接建设成本

B.


项目间接建设成本

C.


应急费

D.


建设成本上升费用

E.


预备费

标准答案 : ABCD

23

根据《建筑工程建筑面积计算规范》。不需要计算建筑面积的有

A.


勒脚

B.


雨蓬

C.


附墙柱

D.


阳台

E.


墙面抹灰

标准答案 : ACE

24

投资决策方法按其是否考虑时间因素可分为静态分析法和动态分析法。动态分析法又包括

A.


投资收益率法

B.


净现值法

C.


动态投资回收期法

D.


内部收益率法

E.


净年值法

标准答案 : BCD

25

按照目前我国对标准规范的管理体系。设计标准和标准设计可分为

A.


国家规范

B.


省级规范

C.


行业规范

D.


地方规范

E.


企业标准

标准答案 : ACDE

26

建设工程造价审计的主体是承担审计任务的专职机构和人员。在我国，建设工程造价审计的主体构成包括

A.


政府审计机关

B.


社会审计组织

C.


内部审计机构

D.


民间审计协会

E.


外部审计部门

标准答案 : ABC

27

单位工程

标准答案 : 略

28

信息存储

标准答案 : 略

29

简述预算定额的编制依据。

标准答案 : 略

30

简述利用工程量清单进行工程计价的程序。

标准答案 : 略

31

简述熟悉施工图纸是编制施工图预算的基础工作的原因。

标准答案 : 略

32

简述工程变更的处理原则。

标准答案 : 略

33

造价工程师

标准答案 : 略

34

简述建设项目竣工决算的作用。

标准答案 : 略

35

试论述投资偏差可采取哪些有效的纠偏措施？

标准答案 : 略

36

某单位新建办公楼，业主向具备承担该项目能力的5家承包商发出投标邀请书，招标活动严格按照招标投标法的相关规定，遵循招投标的原则进行。该项目按照国家的政策规定，依据计价办法、设计文件、工程量清单、相关的标准规范等设置了招标控制价。 招标人组建了评标委员会，按照招标文件中确定的综合评标方法，经过评审确定A承包商为中标人，随后向A承包商发出中标通知书，并在规定的时间内双方签订了书面工程施工承包合同，就质量、工期、造价、付款方式等进行了约定。 工程开工后，合同双方均能履行各自的义务。但在某基坑工程施工时，承包商为了保证工程质量，将开挖尺寸范围进行了增加，开挖完成后承包商就增加的施工工程量向招标人提出计量付款的要求，遭到拒绝，双方发生争议。 问题：（1）招标投标活动应当遵循的原则是什么？ （2）邀请招标有哪些缺点？ （3）施工招标控制价的编制主要采取什么方法？ （4）从付款方式进行划分，建设工程合同可分为哪几种？ （5）建设工程合同争议的解决方式有哪几种？

标准答案 : 略

37

造价工程师应以高质量的服务和优秀的业绩，赢得社会和客户的尊重，造价工程师应遵守的原则是

A.


诚信、公平、精业、进取

B.


平等、公正、精业、进取

C.


诚信、公正、爱岗、进取

D.


诚信、公正、精业、进取

标准答案 : D

38

计算施工阶段投资偏差方法正确的是

A.


已完工程实际投资减去已完工程计划投资

B.


拟完工程实际投资减去已完工程计划投资

C.


拟完工程实际投资减去已完工程实际投资

D.


已完工程计划投资减去拟完工程实际投资

标准答案 : A

39

简述工程价款结算的价差调整方法。

标准答案 :

工程结算价款价差调整的方法有:工程造价指数调整法(2分)实际价格调整法(1 分)调价文件计算法(1 分)调值公式法(1 分)

40

某建设项目建筑工程费2000万，安装工程费700万，设备购置费1100 万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，该项目的工程造价为多少万元?

标准答案 :

流动资金即流动资产投资属于建设项目总投资的内容，但不属于固定资产投资(即工程造价)的内容，(2 分)

所以:工程造价=建筑安装工程费用+设备及工器具购置费+工程建设其他费用+预备费+建设期利息(2分)

=2000+700+1100+450+180+120 (3 分) =4550 万元(3 分)

41

适用于分析和描述某种质量问题产生原因的统计分析工具是

A.


直方图

B.


控制图

C.


因果分析图

D.


主次因素分析图

标准答案 : C

42

计算下图各项工作的六个时间参数并在答题卡题37图中标注出关键线路。(假如Tp=Tc)

标准答案 :

43

当业主提前占用工程，承包商可以补偿的内容，下列正确的是

A.


索赔利润

B.


索赔费用和利润

C.


索赔费用

D.


素赔工期、费用和利润

标准答案 : B

44

某项目在运营期的第3年达产，各项经营成本的数据如下:该年的外购原材料费600万元，外购燃料费100万元，外购动力费150万元，工资及福利费260万元，修理费290万元，其他制造费用100万元，其他营业费用3000万元，其他管理费用200万元，在产品最低周转天数为6天，则该年在产品应为多少?

标准答案 :

在产品年周转次数=360/6-60 次，(2 分)

在产品= (年外购材料、燃料、动力费+年工资福利费+年修理费+年其他制造费用) /在产品年周转次数(3分)

=( 600+ 100+1 50+260+290+100) /60 (3分)=25(万元)(2分)

45

关于无形资产计价，下列说法中错误的是

A.


购入的无形资产，按照实际支付的价款计价

B.


企业接受捐赠的无形资产，通常不作为无形资产入账

C.


无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销

D.


企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中的实际支出计价

标准答案 : B

46

建设工程造价从业主和承包商的角度可以分别理解为

A.


建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格

B.


建设工程总投资和建设工程承发包价格

C.


建设工程总投资和建设工程固定资产投资

D.


建设工程动态投资和建设工程静态投资

标准答案 : A

47

按照《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的保修期限是

A.


1年

B.


2年

C.


5年

D.


6年

标准答案 : B

48

根据我国现行规定，下列不属于造价工程师执业范围的是

A.


工程投资估算的审批

B.


工程预算和结算的编制和审核

C.


工程投标报价的编制

D.


工程合同价款的签订及变更、调整

标准答案 : A

49

由原设计原因造成结构形式等重大改变的，应由设计单位负责重新绘制竣工图，然后在新图上加盖“竣工图"标志的是

A.


施工单位

B.


建设单位

C.


监理单位

D.


设计单位

标准答案 : A

50

进口设备采用装运港船上交货价(FOB)时，不属于买方需承担责任的是

A.


租船舱，支付运费

B.


装船后的一切风险和运费

C.


办理出口手续，并将货物装上船

D.


办理海外运输保险并支付保险费

标准答案 : C

51

下列属于施工图预算阶段审计依据的是

A.


图纸会审纪要

B.


现场签证

C.


隐蔽工程验收单

D.


 施工图

标准答案 : D

52

某建设项目在竣工验收时，为了鉴定一项隐蔽工程质量， 进行了必要挖掘，则该项挖掘费用应计入

A.


涨价预备费

B.


基本预备费

C.


间接费

D.


措施费

标准答案 : B

53

下列不属于工程造价信息特点的是

A.


区域性

B.


多样性

C.


系统性

D.


实用性

标准答案 : D

54

《湖北省土石方消耗量定额及统一基价表》(2018) 属于

A.


全国统一定额

B.


 企业定额

C.


地区统一定额

D.


补充定额

标准答案 : C

55

计时观察法包括

A.


写实记录法

B.


测时法

C.


技术测定法

D.


工作日写实法

E.


工作抽查法

标准答案 : ABDE

56

砌筑每立方米一砖厚砖墙，砖(240mmX 115mmx 53mm)的净用量为529块，灰缝厚度

为10mm.砖的损耗率为1%， 砂浆的损耗率为2%。则每立方米-砖厚砖墙的砂浆消耗量是

A.


 0.217 m'

B.


0.222 m'

C.


0.226 m'

D.


0.231 m'

标准答案 : D

57

根据《招标投标法》中规定，下列属于废标的有

A.


未按招标文件要求提供投标保函

B.


提供了不完整的技术信息

C.


投标书未按要求密封

D.


无投标单位及法定代表人盖章

E.


关键内容不全、字迹辨认不清

标准答案 : ACDE

58

分部分项工程量清单的项目编码由12位组成，其中由清单编制人设置的是

A.


八到十

B.


九到十一

C.


九到十二

D.


十到十二

标准答案 : D

59

流动资产的构成要素一般包括

A.


存货

B.


库存现金

C.


应收账款

D.


应付账款

E.


预付账款

标准答案 : ABCE

60

外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算，门窗洞口及孔洞的侧壁面积不增加，还应扣除的面积是

A.


门窗洞口和大于0.2m2孔洞所占面积

B.


门窗洞口、外墙裙和大于0.4m2孔洞所占面积

C.


门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占面积

D.


门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积

标准答案 : C

61

施工定额

标准答案 :

施工定额是规定在正常的施工条件下，为完成一定计量单位的某一施工过程或工序所需人工、材料和机械台班消耗的数量标准。

62

设计概算采取三级编制时应包括

A.


单位工程概算

B.


单项工程概算.

C.


分部分项工程概算

D.


单项工程综合概算

E.


建设项目总概算

标准答案 : ABE

63

在采用预算单价法编制施工图预算的过程中，套用预算单价时，发现分项工程施工工艺条件与预算单价不一致时，下列说法正确的是

A.


应当调量不调价

B.


应当换算预算价格

C.


应当直接套用

D.


应当编制补充单位估价表

标准答案 : A

64

根据.《标准施工招标文件》工程变更的情形有

A.


改变合同中某项工作的质量

B.


改变合同工程原定的位置

C.


改变合同中已批准的施工顺序

D.


为完成工程需要追加的额外工作

E.


取消某项工作改由建设单位自行完成

标准答案 : ABCD

65

总承包服务费

标准答案 :

总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行工程分包和发包人对自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

66

下列关于投标文件澄清的表述中，正确的是

A.


有关澄清、说明和补正的要求和回答明以以书面形式进行

B.


评标委员会可以接受投标人对投标文件的主动澄清、说明和补充

C.


评标委员会可书面通知投标人澄清或说明其投标文件中不明确的内容

D.


投标人对投标文件的澄清、说明可以改变投标文件实质内容

标准答案 : C

67

定额工期

标准答案 :

定额工期是指在一定的经济和社会条件下， 在一定时期内由建设行政主管部门制定并发布项目建设所消耗的时间标准。

68

保修费用

标准答案 :

保修费用是指在保修期间和保修范围内所发生的维修、返工等各项费用支出。

69

建设工程造价审计

标准答案 :

建设工程造价审计是专职机构和人员根据授权委派或接受委托，依法对建设工程造价形成过程中经济活动和经济资料的真实性、合法性、效益性进行审查和评价,并向授权人或委托人提出报告，以维护授权人或委托人的权益的独立性经济监督活动。

70

按照生产能力指数法(x=0.8, f=1.1)， 如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到3倍，投资额将增加的幅度是

A.


11.9%

B.


151.3%

C.


164.9%

D.


191.5%

标准答案 : C

71

简述公开招标与邀请招标的区别。

标准答案 :

公开招标与邀请招标的区别:①发布信息的方式不同(1分)②选择的范围不同(1分)③竞争的范围不同 (1分)④公开的程度不同 (1 分)⑤时间和费用不同(1分)

72

简述投资估算指标的内容。

标准答案 :

投资估算指标一般包括①建设项目综合指标; (2 分)②单项工程指标; (2 分)③单位工程指标。(1 分)

73

在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素是

A.


生产方法、工艺流程、功能分区

B.


工艺流程、功能分区、运输方式

C.


生产方法、工艺流程、设备选型

D.


工艺流程、设备选型、运输方式

标准答案 : C

74

简述楼地面工程中整体面层和块料面层的定额工程量计算规则。

标准答案 :

楼地面整体面层按主墙间净空面积以“m”计算。应扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内的孔洞所占面积，但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。(3 分)

楼地面块料装饰面积按饰面的净面积计算,不扣除0. 1m2 以内的孔洞所占面积。拼花部分按实贴面积计算。(2 分)

75

简述在产品研究设计阶段，以价值工程原理提高产品价值的途径。

标准答案 :

提高产品价值的途径:①提高功能的同时，降低产品成本; (1分)②成本不变，提高功能; (1 分)③功能不变，降低成本; (1 分)④成本稍有提高，带来功能大幅度提高; (1分)⑤功能稍有下降，发生的成本大幅度降低。(1分)

76

建设工程造价审计的客体是建设工程造价形成过程中所涉及的所有的

A.


造价资料和造价活动

B.


经济资料和经济活动

C.


经营资料和经营活动

D.


管理资料和管理活动

标准答案 : B

77

设备购置费用的构成包括

A.


设备原价

B.


设备运杂费

C.


设备保险费

D.


设备消费税

E.


设备关税

标准答案 : AB

78

按照砌筑工程的工程量计算规则，计算墙体工程量时，应扣除

A.


门洞口

B.


窗洞口

C.


过人洞

D.


空圈

E.


内外墙板头

标准答案 : ABCD

79

工程项目投资预测方法可归纳为定性预测方法、定量预测方法以及综合预测方法三大类。其中定性预测方法有

A.


个人判断法

B.


专家会议法

C.


德尔菲法

D.


移动平均法

E.


指数平滑法

标准答案 : ABC

80

价值工程又称价值分析，其特点有

A.


以节省资金为关键

B.


以提高价值为目标

C.


以功能分析为核心

D.


以创新为支柱

E.


技术分析与经济分析相结合

标准答案 : BCDE

81

建设工程造价审计方法因被审事项的目的、要求、内容的不同而不尽相同，也因被审单位的规模、业绩、管理水平的不同而千差万别。通常的方法有

A.


全面审计

B.


抽样审计

C.


筛选审计

D.


分段审计

E.


分层审计

标准答案 : ABC

82

扩建项目

标准答案 : .扩建项目是指原有企业、事业单位，为扩大原有产品生产能力( 或效益)或增加新的产 品生产能力，而新建主要车间或工程的项目。

83

涨价预备费

标准答案 : 涨价预备费是指建设项目在建设期间内由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用。

84

建筑面积

标准答案 : 建筑面积是指建筑物各层外围水平投影面积总和，由使用面积、辅助面积和结构面积所组成。

85

建筑密度

标准答案 : 建筑密度是指厂区内(一般指厂区围墙内)建筑物、构筑物和各种露天仓库及堆场、操 作场地等的用地面积(即占地面积或基底面积)与整个厂区建设用地面积之比。

86

工程造价指数

标准答案 : 工程造价指数是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标， 它是调整工程造价价差的依据

87

简述预算定额的用途。

标准答案 : 答:预算定额的用途: ①是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础 ②是编制施工组织设计的依据 ③是工程结算的依据 ④是施工单位进行经济活动分析的依据 ⑤是编制概算定额的基础 ⑥是合理编制招标控制价、投标报价的基础

88

简述现行的综合单价是一种不完全综合单价的原因。

标准答案 : 略

89

简述用实物量法编制施工图预算的步骤。

标准答案 : 略

90

简述风险管理的内容。

标准答案 : 略

91

简述施工组织设计技术经济分析的步骤。

标准答案 : 略

92

试论述工程质量与工程造价的关系。

标准答案 : 略

93

甲建设单位新建一栋酒店，经过招标投标与乙施工单位签订了工程施工承包合同。甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有： (1)建筑安装工程造价6000万元，主要材料及构件所占比重为60%; (2)工程预付款为建筑安装工程造价的20%。工程开工后，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，竣工前全部扣清； (3)建筑材料和设备价差调整按当地工程造价管理部门有关规定执行。 工程完工后经验收合格，双方按合同约定的方式进行了工程价款结算。但工程交付使用后不久，在保修期间当地发生较强地震导致屋面漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方认为不属于保修的范围一再拒绝，最后甲方另请其他施工单位修理花费5万元。 问题：(1)我国现行工程价款的结算方式主要有哪几种? (2)该工程的工程预付款、起扣点为多少? (3)工程价款结算的价差调整有哪些方法? (4)简述建筑工程的保修范围包括哪些? (5)因地震导致屋面漏水修理的经济责任应由谁承担?

标准答案 : 略

94

International Cost Engineering Council(简称ICEC)的中文名称是

A.


国际监理工程师联合会

B.


国际咨询工程师联合会

C.


国际造价工程师联合会

D.


国际土木工程师联合会

标准答案 : C

95

国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)的颁发时间是在

A.


2001年

B.


2003年

C.


2005年

D.


2007年

标准答案 : B

96

城市维护建设税实行差别比例税率。城市维护建设税的纳税人所在地为县城、镇的， 适用税率为

A.


7%

B.


5%

C.


3%

D.


1%

标准答案 : B

97

某建设项目建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，已知基本预备费费率5%,则该项目的基本预备费为

A.


300万元

B.


250万元

C.


200万元

D.


150万元

标准答案 : A

98

机械幅度差系数一般根据测定和统计资料取定，打桩机械的机械幅度差系数为

A.


33%

B.


30%

C.


27%

D.


24%

标准答案 : A

99

单位工程指标一般以规定方式表示，如房屋区别不同结构形式

A.


以“元/m³”表示

B.


以“元/m²”表示

C.


以“元/m”表示

D.


以“元/套”表示

标准答案 : B

100

工程量清单是工程量清单计价的基础，工程量清单的编制人应是具有编制能力的

A.


招标人

B.


投标人

C.


评标人

D.


定标人

标准答案 : A

101

工程量清单计价的本质特征是

A.


综合性

B.


统一性

C.


规范性

D.


层次性

标准答案 : A

102

高低连跨的单层建筑物，应分别计算建筑面积，计算时应以

A.


高跨结构内边线为界

B.


高跨结构外边线为界

C.


低跨结构内边线为界

D.


低跨结构外边线为界

标准答案 : B

103

现浇混凝土工程量除另有规定外，均按图示尺寸实体体积

A.


以“个”计算

B.


以“m”计算

C.


以“m²”计算

D.


以“m³”计算

标准答案 : D

104

某工程设计墙面为1:2.5水泥砂浆，已知某省《统一基价表》中1:3水泥砂浆墙面基价为14000.00元/100m²,水泥砂浆用量1.5m³/100m²,1:3水泥砂浆单价为200.00元/m³,1:2.5水泥砂浆单价为220.00元/m³,则换算后1:2.5水泥砂浆墙面的基价为

A.


13940.00元/100m²

B.


13970.00元/100m²

C.


14030.00元/100m²

D.


14060.00元/100m²

标准答案 : C

105

招标与投标是合同的形成过程，招标实际上是一种

A.


保证

B.


承诺

C.


要约

D.


要约邀请

标准答案 : D

106

FIDIC最早编制的合同文本是

A.


《电气和机械工程合同条件》

B.


《设计施工合同条件》

C.


《土木工程施工合同条件》

D.


《土木工程分包合同条件》

标准答案 : C

107

采用生产能力指数法进行建设项目投资估算时，若是靠增加相同规格设备的数量达到时，则生产能力指数x取值在

A.


0.8~0.9之间

B.


0.7~0.8之间

C.


0.6~0.7之间

D.


0.5~0.6之间

标准答案 : A

108

各建设阶段对项目投资的影响程度不同，施工图设计准备阶段对投资的影响约为

A.


65%

B.


45%

C.


25%

D.


5%

标准答案 : C

109

工业项目的建筑设计是影响工程造价的因素之一，一般地说建筑物平面形状越简单

A.


其总造价就越高

B.


其总造价就越低

C.


其单位面积造价就越高

D.


其单位面积造价就越低

标准答案 : D

110

在双代号网络图中，每一条箭线表示

A.


一个时间点

B.


一段时间长度

C.


一种逻辑关系

D.


一项工作

标准答案 : D

111

任何产品的生产过程，不论客观条件保持多么稳定，设备多么精良，工人操作水平如何高，其生产出来的产品都不会完全相同，即质量特性值不完全一样，这就是质量特性值的

A.


分散性

B.


局限性

C.


隐蔽性

D.


波动性

标准答案 : D

112

按国家规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为

A.


4年

B.


3年

C.


2年

D.


1年

标准答案 : C
